Stato/Next Step In attesa nuovo PT Cybersec+1.41 1.41 1.2 1.4.1 In attesa nuovo PT Continuativo ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SERVIZI CLOUD SICUREZZA DATI ACCESSIBILITÀ marzo 22

elaboraz ione e pubblicazione obiettivi aprile 22

analisi rete referenti comunicazione riunione maggio 22

elaboraz ione piano triennale

avviare ce nsimento stato dell'arte servizi e piattaforme Misura 1.4.3 e 1.4.4

avviare censimento dati e servizi secondo classificazione ACN Misura 1.2 ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SERVIZI CLOUD SICUREZZA DATI ACCESSIBILITÀ

giug no 22

proseguimento censimento pagoPA, SPID, CIE, Login,

IO

completamento classificazione, predisposizione elenco,

trasmi ssione ACN
lugl io 22

avviare formazione sulla fascicolazione

attività fascicolazione e conservazione
agosto 22

a ttività fascicolazione e conservazione
settembre 22

a ttività fascicolazione e conservazione assessment e dichiarazione ottobre 22

rilevazione soddisfazione pubblicazione

avvio miglioramento misure minime novembre 22 comunicazione
avvio configurazione https dicembre 22 Avvio piano di migrazione al cloud
avvio censimento primi dataset che si possono render sponibili in open gennaio 23

proseguimento lavori su dati aperti febbraio 23 Completamento piano di migrazione al cloud marzo 23

aggiornamento piano triennale

elaboraz ione e pubblicazione obiettivi