

Stato/Next Step	Avviso 1.4.1	Avviso 1.4.3, Avviso 1.4.5, Avviso 1.4.4	Avviso 1.2	Avviso 1.3.1										
ORGANIZZAZIONE	FORMAZIONE	ACCESSIBILITÀ	Il ruolo del RTD nel governo della trasformazione digitale	La leva per l'innovazione	SERVIZI	DATI	PIATTAFORME	INFRASTRUTTURE	INTEROPERABILITÀ	SICUREZZA				Giunzione Documentale
Da Gennaio a Giugno 2023	<p>Formazione 1 - Governare la transizione al digitale: 16 funzioni e il ruolo del RTD 21.03.2023 ore 14.30 fino a max. 16.00 partecipa</p> <p>Formazione 2 - La dematerializzazione dei documenti, dei fascicoli e degli archivi 18.04.2023 ore 14.30 fino a max. 16.00 partecipa</p> <p>Formazione 3 - I diritti Digitali 23.05.2023 ore 14.30 fino a max. 16.00 partecipa</p> <p>Convegnimento segretario comunali</p>			<p>Da gennaio 2021 (in corso) - I Comuni che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community CAP3.PALA1A07</p> <p>Da febbraio 2021 (in corso) - I Comuni, qualora aderiscano alla community, partecipano all'interscambio di esperienze e forniscono contributi per l'individuazione di best practices CAP3.PALA1A08</p> <p>Da gennaio 2022 - I Comuni, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale CAP3.PALA1A10</p> <p>Da gennaio 2022 - I Comuni, in base alle proprie esigenze,</p>	<p>Da aprile 2023 - I Comuni, in funzione delle proprie necessità, utilizzano tra i riferimenti per i propri piani di azione quanto previsto nel Piano operativo della strategia nazionale per le competenze digitali aggiornato: CAP1.PALA1A16</p>							<p>Da gennaio 2023 - I Comuni utilizzano le API riservate al cittadino - CAP3.PALA1A06</p>		
luglio 23					Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
agosto 23	aggiornamento piano triennale				Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
settembre 23	ORGANIZZAZIONE	Formazione 4 - Le piattaforme Abilitati - Stato dell'arte e vita quotidiana 12.09.2023 ore 14.30 fino a max. 16.00 partecipa	Dichiarazione Accessibilità		Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
ottobre 23		Formazione 5. Autoforma Informatica 17.10.2023 ore 14.30 fino a max. 16.00 partecipa			Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
novembre 23	Incontro con referenti comunali di fine anno				Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
dicembre 23					I Comuni adeguano il proprio sito web, rimuovendo, tra gli altri, gli errori relativi a 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti, come valutato sul sito di AGSD - CAP1.PALA22			<p>Entro dicembre 2023 - I Comuni si integrano con le API INAD per l'acquisizione dei domicili digitali dei soggetti in essa presenti - CAP3.PALA1A18</p> <p>Entro dicembre 2023 - I Comuni, in linea con i target sopra descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), devono integrarsi alla Piattaforma Notifiche Digitali - CAP3.PALA1A22</p>	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali	Entro dicembre 2023 - I Comuni si adeguano alle Misure tecniche di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni aggiornate CAP3.PALA1A05	
gennaio 24			Assessment e dichiarazioni		Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino			Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
febbraio 24	Incontro con referenti comunali di inizio anno				Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Avvio censimento dataset della PA		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
marzo 24					Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Verifica Dataset che possono essere resi disponibili in open data		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
aprile 24					Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Proseguimento lavori su dati aperti		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
maggio 24					Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Proseguimento lavori su dati aperti		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
giugno 24	Incontro con referenti comunali di metà anno				Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Proseguimento lavori su dati aperti		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		
luglio 24	aggiornamento piano triennale		Elaborazione e pubblicazione obiettivi		Continuazione o completamento avviso 1.4.1 Esperienze del Cittadino	Proseguimento lavori su dati aperti		Continuazione o completamento avviso 1.4.3 pagPA e app IO, adozione PN e INAD, adozione SPID CIE e EIDAS	Continuazione o Completamento avviso 1.2 Migrazione al Cloud			Continuazione o completamento avviso 1.3.1 FPN0 e adozione come feature delle API Usi ai servizi comunali		