

ORIGINALE



COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50

Oggetto: PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

“Scuola Primaria Statale di proprietà comunale "F. Baracca" – Lavori di adeguamento sismico e di messa in sicurezza” (Codice CUP I17B20001470001)

Regressione del Progetto Esecutivo aggiornato in linea economica 2022 ed approvazione quadro economico aggiornato

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRE** del mese di **AGOSTO** alle **ore 12:40** previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del comune".

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Francesco Rodolico**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<i>1</i>	<i>Casorati Aldo</i>	<i>Sindaco</i>	<i>x</i>	
<i>2</i>	<i>Campanini Luca</i>	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	
<i>3</i>	<i>Madonini Pierfranco</i>	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE, con propria Deliberazione n.74 in data 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica in trattazione, specificatamente denominata **“SCUOLA PRIMARIA STATALE DI PROPRIETA' COMUNALE “F. BARACCA” - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA”** (Codice CUP I17B20001470001), comportante un quadro economico generale di spesa di €.120.000,00 così articolato:

<i>voci di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.92.892,64
LAVORI A BASE D'APPALTO comprensivi di: - LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta): €.90.392,64 - ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta): €.2.500,00	€.92.892,64
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.27.107,36
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI E FORNITURE A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.9.289,26
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese, contr.ti prev.li casse previdenza 4%-5% ed I.V.A. 22%(salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€.17.818,10
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	€.120.000,00

RICORDATO in particolare che:

- l'opera è confluita nel PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- l'opera è “finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU”;
- è rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”);
- è rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati all'intervento;

EVIDENZIATO CHE per effetto della Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.57 in data 31.03.2022 u.s., di affidamento dei lavori in trattazione, è stato aggiornato il quadro economico generale di spesa, che rimaneva confermato in complessivi €.120.000,00, così riarticolato:

<i>voci di spesa</i>	<i>importo di spesa post gara</i>
A – COSTO DELLE OPERE APPALTATE	€.92.621,46
LAVORI APPALTATI comprensivi di: - LAVORI: €.90.121,46 - ONERI PER LA SICUREZZA: €.2.500,00	€.92.621,46
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.27.378,54
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI APPALTATI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.9.262,15
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese, contr.ti prev.li casse previdenza 4%-5% ed I.V.A. 22%(salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€.17.818,10
ECONOMIA DI GARA comprendente imponibile e I.V.A. 10% salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€.298,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	€.120.000,00

RICORDATO CHE:

- i lavori sono stati prontamente avviati;
- tra le parti interessate Comune di Casaleto Ceredano (Ente appaltante) e l'impresa Dossena Delfino Francesco Maria (Appaltatore) è stato stipulato il relativo Contratto d'appalto (rif. Rep.n.1230 in data 19.07.2022);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, in stretta connessione all'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione e alle difficoltà connesse al reperimento di parte dei materiali medesimi, era emersa la necessità di verificare la possibilità di operare un aggiornamento dei costi dell'opera;

RICHIAMATI al riguardo:

- il D.L. 17 maggio 2022, n.50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n.91 (in G.U. 15/07/2022, n.164);
- il DPCM 28 luglio 2022, che disciplina la procedura indicata all'Articolo 26, comma 7[^], del D.L. 50/2022 per l'accesso al Fondo da parte delle Amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7[^] per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2[^] e 3[^] dell'Articolo 26 del D.L. 50/2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6[^] del medesimo Articolo 26;
- la Circolare del MEF n.30 in data 21.09.2022 afferente "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'Articolo 26, commi 7[^] e 7bis, del D.L. 17 maggio 2022, n.50";
- il Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176 "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (G.U. Serie Generale n.270 del 18.11.2022);

RICORDATO CHE sulla scorta dei suelencati disposti normativi, con propria Deliberazione n.72 in data 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla approvazione del Progetto Esecutivo aggiornato in linea prettamente economica dell'intervento in argomento che, in particolare, comportava un quadro economico generale di spesa aggiornato in €.131.701,71, così articolato:

<i>voci di spesa</i>	<i>importo di spesa post gara</i>	<i>importo di spesa aggiornato Novembre 2022</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.92.621,46	€.103.530,55
LAVORI IN APPALTO (aggiornati) comprensivi di: - LAVORI: €90.121,46 - ONERI PER LA SICUREZZA: €2.500,00	€92.621,46	€103.530,55
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.27.378,54	€.28.171,16
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI calcolata sull'importo LAVORI IN APPALTO (aggiornati) (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€9.262,15	€10.353,06
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese, contr.ti prev.li casse previdenza 4%-5% ed I.V.A. 22%(salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€17.818,10	€17.818,10
ECONOMIA DI GARA comprendente imponibile e I.V.A. 10% salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€298,29	€0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	€.120.000,00	€.131.701,71

RAVVISATO CHE:

- l'ente non è riuscito ad ottenere il riconoscimento dei maggiori costi, così come rappresentati nella DGC 72/2022;
- risulta pertanto necessario retrocedere alla situazione precedente la citata DGC 72/2022, approvando il Quadro economico generale di spesa aggiornato sulla scorta del mancato riconoscimento dei maggiori costi di intervento;

VISTO il presente Quadro economico generale di spesa aggiornato, definito dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale e qui riportato, che, in particolare, comporta la spesa complessiva di intervento di €.120.000,00, così come definita sulla scorta delle economie di gara:

<i>voci di spesa</i>	<i>importo di spesa post gara</i>	<i>importo di spesa aggiornato Novembre 2022</i>	<i>Impegno di spesa aggiornato Agosto 2023</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.92.621,46	€.103.530,55	€.92.621,46
LAVORI APPALTATI comprensivi di: - LAVORI: €.90.121,46 - ONERI PER LA SICUREZZA: €.2.500,00	€.92.621,46	€.103.530,55	€.92.621,46
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.27.378,54	€.28.171,16	€.27.378,54
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI APPALTATI <i>(salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)</i>	€.9.262,15	€.10.353,06	€.9.262,15
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese, contr.ti prev.li casse previdenza 4%-5% ed I.V.A. 22% <i>(salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)</i>	€.17.818,10	€.17.818,10	€.17.818,10
ECONOMIA DI GARA comprendente imponibile e I.V.A. 10% <i>salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)</i>	€.298,29	€.0,00	€.298,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	€.120.000,00	€.131.701,71	€.120.000,00

RITENUTO per le ragioni espressamente riportate, di procedere alla approvazione del Quadro economico generale di spesa aggiornato di €.120.000,00;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.08.2000, N.267, nonché per l'Art.26 del vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed economica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria comunale, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 D.Lgs.267/2000;

Effettuata la votazione

AD UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. **Di confermare che l'opera pubblica "SCUOLA PRIMARIA STATALE DI PROPRIETA' COMUNALE "F. BARACCA" - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E DI MESSA IN SICUREZZA" (Codice CUP I17B20001470001)** in trattazione, è inserita nel PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" alla Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 4: del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

2. **Di approvare** il Quadro economico generale di spesa aggiornato, definito dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale e qui riportato, che, in particolare, comporta la spesa complessiva di intervento di €.120.000,00, così come definita sulla scorta delle economie di gara:

<i>voci di spesa</i>	<i>importo di spesa post gara</i>	<i>importo di spesa aggiornato Novembre 2022</i>	<i>Impegno di spesa aggiornato Agosto 2023</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.92.621,46	€.103.530,55	€.92.621,46
LAVORI IN APPALTO (aggiornati) comprensivi di: - LAVORI: €.101.030,55 - ONERI PER LA SICUREZZA: €.2.500,00	€.92.621,46	€.103.530,55	€.92.621,46
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.27.378,54	€.28.171,16	€.27.378,54
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI IN APPALTO (aggiornati) calcolata sull'importo LAVORI IN APPALTO (aggiornati) (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.9.262,15	€.10.353,06	€.9.262,15
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese, contr.ti prev.li casse previdenza 4%-5% ed I.V.A. 22%(salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€.17.818,10	€.17.818,10	€.17.818,10
ECONOMIA DI GARA comprendente imponibile e I.V.A. 10% salvo adeguamenti di legge dell'aliquota)	€.298,29	€.0,00	€.298,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA	€.120.000,00	€.131.701,71	€.120.000,00

2. **Di confermare** l'imputazione della spesa complessiva di intervento, come risultante dal Quadro economico generale di spesa aggiornato pari ad €.120.000,00 all'intervento "04022.02.0002 PNRR M2C4 I2.2 CUP I17B20001470001 ampliamento scuola elementare" del Bilancio di previsione 2022 e 2023;
3. **Di conferire** al Responsabile dell'Area Tecnica comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), espresso mandato a provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'Art.134, comma 4[^] del D.Lgs. 18.08.2000, N.267;
Ritenuta l'urgenza di procedere;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese dagli aventi diritto:

DELIBERA

4. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Aldo Casorati

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaletto Ceredano, li 03.08.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(*Sottoscrizione digitale*)
