

COPIA

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO  
PROVINCIA DI CREMONA

-----  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53  
-----

Oggetto: **Approvazione Progetto Esecutivo di Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **12:30** nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Alesio Avv. Massimiliano**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<b>Casorati Aldo</b>	<i>Sindaco</i>	x	
2	<b>Campanini Luca</b>	<i>Assessore</i>	x	
3	<b>Madonini Pierfranco</b>	<i>Assessore</i>	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE****PREMESSO CHE**

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 in data 10.02.2017, il Comune ha deciso di dar corso a degli interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel proprio territorio, affidando il servizio di manutenzione e gestione degli stessi ad un soggetto, da individuarsi mediante gara svolta in uno ad altri comuni del cremasco. Mediante il medesimo atto, l'Ente ha aderito alla convenzione, la quale prevede l'attribuzione a S.C.R.P. - Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., del ruolo di centrale di committenza.
- Il Comune ha provveduto ad approvare il progetto di fattibilità, il piano finanziario e il progetto definitivo.
- In esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione approvata dai Consigli/Giunta Comunali, SCRP ha dato luogo alla procedura di gara IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI DICIANNOVE COMUNI DEL CREMASCO - CIG 7310204B2B, per conto dei Comuni interessati – ivi compreso quello di Casaletto Ceredano, al fine di individuare il gestore del servizio.
- L'appalto è stato aggiudicato in favore di: R.T.I. G.E.I. Gestione Energetica Impianti spa con sede in via S. Chiara n.9, Crema (CR), Codice Fiscale: 00186120127 e Partita Iva: 00850720194 e della mandante Impianti Elettrici Telefonici SIMET Srl con sede in via Marco Polo n.31, Albignasego (PD), Codice Fiscale e Partita Iva: 00221230287.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 in data 13.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati recepiti gli esiti della procedura di gara.

**DATO ATTO CHE** nell'elaborazione del Progetto esecutivo, l'Amministrazione Comunale ravvisava la necessità di alcuni interventi migliorativi ed integrativi degli Impianti previsti dal progetto definitivo messo a gara e, nel contempo, della rinuncia ad opere migliorative proposte dal Concessionario nella medesima sede. Tali lavori aggiuntivi, nonché le modifiche realizzative, come le opere scomutate, sono di seguito elencati e quotati in base all'elenco prezzi della gara applicando lo sconto del 9% in accordo al risultato della gara stessa:

• Aggiunta di 11 PL sul tratto Est di ciclabile verso Abbadia Cerreto	€. 8.817,95
• Aggiunta di 5 PL sul tratto Ovest di ciclabile verso Abbadia Cerreto	€. 4.031,48
• Aggiunta di 1 PL in via della Vittoria e modifica della posa della linea di alimentazione prevista nel progetto in modalità aerea con posa della linea interrata	€. 12.269,06
• Aggiunta 2 PL nel vialetto antistante il Cimitero	€. 1.792,59
• Aggiunta 1 PL in frazione Passerera Corta	€. 372,75
• Aggiunta 1PL in frazione Cà de Vagni	€. 788,91
• Aggiunta 1 PL in frazione Persia	€. 788,91
• Aggiunta 1 PL in via Volta	€. 415,38
• Aggiunta 1 PL in via Guad da Rè	€. 1.622,74
• Aggiunta 1 pl in via Montenero	€. 446,46
<b>TOTALE OPERE AGGIUNTIVE/MIGLIORATIVE (escluso IVA 10%)</b>	<b>€. 31.346,23</b>

**CONSIDERATO CHE** le Opere aggiuntive offerte in fase di gara dal Concessionario e non ritenute necessarie dalla Amministrazione comunale, verranno scomutate con la stessa modalità di valorizzazione delle opere aggiuntive richieste dall'Amministrazione medesima, come di seguito specificato:

• Illuminazione Chiesa Parrocchiale	€. 1.522,69
• Sistema di allerta meteo	€. 2.730,00
• Impianto semaforico via Madonna delle Fontane n. 4/12	€. 3.864,77
• Impianto semaforico via Roma incrocio via Novella	€. 4.792,35
• Impianto semaforico via Madonna Fontane Incrocio Via Marchini	€. 4.204,82

---

**TOTALE OPERE DA SCOMPUTARE (escluso IVA 10%) €. 17.114,63**

**PRESO ATTO** che si è in presenza della seguente situazione:

- La Simet, in sede di gara, si è obbligata ad effettuare opere migliorative, interessanti il territorio comunale di Casaletto Ceredano, per un valore di € 17.114,63 (+ IVA 10%).
- L'Amministrazione Comunale valuta opportuno far effettuare diverse ed altre opere migliorative, per un valore di € 31.346,23, applicando il ribasso del 9% risultante dalla gara (+ IVA 10%).

Siffatta situazione determina una differenza di **€. 14.231,60 + IVA 10%**, per un totale complessivo di €. 15.654,76, IVA compresa (differenza economica tra le migliorie richieste dal Comune (€ 31.346,23) e quelle offerte in sede di gara dal concessionario Simet (€ 17.114,63)).

**RITENUTO**, pertanto, di dover riconoscere e liquidare alla ditta SIMET SRL, in qualità di Concessionario del servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione, la somma complessiva di € 15.654,76 IVA compresa per quanto sopra specificato;

**CONSIDERATO CHE:**

La Documentazione Tecnica, di seguito elencata, relativa alle OPERE AGGIUNTE ED A QUELLE SCOMPUTATE INTEGRA IL PROGETTO DEFINITIVO PRECEDENTEMENTE APPROVATO COSTITUENDO IN TAL MODO IL PROGETTO ESECUTIVO.

Elenco della Documentazione Tecnica Integrativa al Progetto Definitivo

- Allegato R01 \_ 04 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- Allegato C01 \_ 04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Allegato C02 – 04 ELENCO PREZZI UNITARI
- Allegato T10 \_ 04 PLANIMETRIA MIGLIORIE
- Allegato T01 \_ 04 APPARECCHI ILLUMINANTI e INTERVENTI DI PROGETTO
- Allegato T02 \_ 04 APPARECCHI ILLUMINANTI e INTERVENTI DI PROGETTO
- Allegato T03 \_ 04 APPARECCHI ILLUMINANTI e INTERVENTI DI PROGETTO
- Allegato S03 \_ 04 PLANIMETRIA DI CANTIERE 1
- Allegato S04 – 04 PLANIMETRIA DI CANTIERE 2

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, N.267;

**Ad unanimità di voti**, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Progetto esecutivo, integrando il Progetto Definitivo precedentemente già approvato e posto in sede di gara, con le Opere Aggiuntive/Migliorative richieste dalla Amministrazione Comunale, con la conseguente esclusione delle Opere migliorative proposte dal Concessionario in fase di gara e non ritenute necessarie dalla Amministrazione Comunale.
2. **DI DARE ATTO** che la documentazione tecnica delle opere aggiunte a miglioria del progetto definitivo, nonché di quelle escluse e scomputate, come in premessa elencate, sono allegate al progetto Definitivo e costituiscono il **Progetto esecutivo**.
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che la differenza economica tra le migliorie offerte in sede di gara dal Concessionario e da scomputare in quanto non ritenute necessarie dall'amministrazione comunale ed il maggiore onere a nostro carico per le opere aggiuntive da noi richieste al Concessionario ammonta ad **€. 14.231,60 + IVA 10% per un totale complessivo di €. 15.654,76 IVA compresa;**
4. **DI RICONOSCERE E LIQUIDARE** alla ditta SIMET SRL, in qualità di Concessionario del servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione, la somma complessiva di € 15.654,76 IVA compresa per quanto sopra specificato;
5. **DI IMPUTARE** la somma di €. 15.654,76 agli interventi 10052.02.0300 "ampliamento illuminazione pubblica finanziato con A.A." – 10052.02.0400 ""ampliamento illuminazione pubblica finanziato con A.A." – 10052.02.0100 "ampliamento illuminazione pubblica finanziato con A.A." del bilancio di previsione 2020.

*Successivamente:*

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'Art.134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;

Ritenuta l'urgenza di procedere;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134 del D.Lgs 267/2000;

\*\*\*\*\*

***Parere di regolarità tecnica***

Parere favorevole

Casaleto Ceredano, 26.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Alesio Avv. Massimiliano

**Parere di regolarità contabile**

Parere favorevole

Casaleto Ceredano, 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nichetti Piera